

道路（農道）改良工事のおしらせ

（道路拡幅工事）

日頃より公共事業についてご理解とご協力を頂き、厚く御礼申し上げます。

この度、島田市岸地内におきまして、下記のとおり道路（農道）改良工事を施工いたします。

施工にあたっては道路の通行規制などご迷惑をお掛けしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

工事名：平成30年度畑地帯総合整備（担い手支援）
東光寺岸地区農道2工事

発注者：静岡県 志太榛原農林事務所

請負者：株式会社エコワーク

.....

工事箇所：市道 岸町馬坂線（別図参照）

工事期間：平成30年9月上旬 ～平成31年2月下旬

工事時間：8：00 ～ 17：00


交通規制：**車両通行止規制を実施する間があります。**

①工区（通行止め）、②③工区（片側交互規制）裏面参照

期間中は工事箇所周囲に設置する規制案内看板でのご案内となりますが、お気づきの点がありましたら、下記担当者までご連絡をお願いいたします。

工法紹介

道路幅員を農作業用機械を積載したトラックが通過でき、一般車両とすれ違いが可能な幅員に拡幅する計画です。



<積ブロック施工例>



連絡先

発注者：静岡県志太榛原農林事務所 農地整備課 担当監督員：飯田文雄
住所：藤枝市瀬戸新屋362-1
電話：(054) 644-9234

.....

工事施工者：株式会社エコワーク
住所：島田市中溝町1703番地
電話：(0547) 37-3194

工事担当者：片岡正宏
電話：090-5108-5303



※雨天等により計画工程は変更する場合があります。※作業の進捗等の理由により日曜、祝祭日に施工する場合があります。

計画工程表

工事内容	H30.8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月
準備工		■					
①工区 (掘削・残土運搬・ブロック積・側溝等)		■			■		
②③工区 (掘削・かごマット・ブロック積・側溝等)		■			■	■	
後片付け等							■

※通行止め期間 9月中旬～2月下旬 (看板明示)

通行止め期間が変更になる場合、通行止め区間の登り箇所・下り箇所の看板に期間を変更したものを明示致します。